

**ПЛАН**  
первоочередных действий («Дорожная карта»)  
по созданию и функционированию  
центра образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 13

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Разработка локальных нормативных актов ОО. Утверждение должностного лица образовательного учреждения, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста»	Н.Н. Васильченко, директор О.В. Аринцева, заместитель директора по УМР	Март 2022 г.
2.	Направление заявки на МКУ «Служба единого заказчика» для разработки смет косметического ремонта помещений для функционирования центра «Точка роста»	Н.Н. Васильченко, директор	Март 2022 г.
3.	Согласование дизайн-проекта центра, зонирования, перечня оборудования, объема финансирования	Н.Н. Васильченко, директор О.В. Аринцева, заместитель директора по УМР	Апрель – май 2022 г.
4.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»: -подготовка технического задания согласно перечню оборудования; -объявление конкурсных закупочных процедур	Н.Н. Васильченко, директор А.А.Зайцева, заместитель директора по АХР	Июнь 2022 г.
5.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Н.Н. Васильченко, директор	Июнь 2022 г.
6.	Доставка и наладка оборудования для центров образования «Точка роста»	Н.Н. Васильченко, директор А.А.Зайцева, заместитель директора по АХР	Май-июнь 2022 г.

7.	Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка роста»	Н.Н. Васильченко, директор А.А.Зайцева, заместитель директора по АХР	Май-июнь 2022 г.
8.	Завершение косметического ремонта, приведение площадок центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Н.Н. Васильченко, директор А.А.Зайцева, заместитель директора по АХР	До 30августа202 г.
9.	Проведение мониторинга работы по приведению площадки центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России: - разрешение доступа в кабинеты; - назначение материально-ответственного лица; - закрепление учителей-предметников, имеющих доступ в ЦО «Точка роста»	Н.Н. Васильченко, директор О.В. Аринцева, заместитель директора по УМР	До 01 августа 2022 г.
10.	Дистанционное обучение учителей-предметников на онлайн-платформе офиса национального проекта «Образование»	Н.Н. Васильченко, директор О.В. Аринцева, заместитель директора по УМР	Июль-август 2022 г.
11	Разработка и утверждение программ дополнительного образования на базе «Точки роста»	О.В. Аринцева, заместитель директора по УМР Л.И.Синицына, заместитель директора по ВР	Август 2022 г.
12.	Утверждение учебной нагрузки и расписания работы ЦО	Н.Н. Васильченко, директор О.В. Аринцева, заместитель директора по УМР	Август 2022 г.
13.	Организация набора детей для обучения в ЦО	Н.Н. Васильченко, директор О.В. Аринцева, заместитель директора по УМР	Сентябрь 2022
14.	Открытие центра образования «Точка роста»	Н.Н. Васильченко, директор О.В. Аринцева, заместитель директора по УМР Л.И.Синицына, заместитель директора по ВР	01 сентября 2022 г.
15.	Предоставление ответов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	О.В. Аринцева, заместитель директора по УМР Л.И.Синицына, заместитель директора по ВР	с 01сентября 2022 г.

Директор МБОУ СОШ № 13



Н.Н.Васильченко